



30 ottobre 2015

COMUNE DI MILANO
DC SVILUPPO DEL TERR**PG 590139/2015**

Del 03/11/2015

ASSESSORE

(S) REGIONE LOMBARDIA VI

03/11/2015

Al Vice Presidente del
Consiglio della Regione Lombardia
Fabrizio Cecchetti
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO

Oggetto: Casa Petrarca – Villa Linterno a Milano

Gentilissimo,

facciamo seguito alla Sua richiesta, per aggiornarla rispetto allo stato di avanzamento del progetto di intervento su Cascina Linterno, che comprende i lavori di restauro e la predisposizione di una sala multimediale atta a valorizzare gli aspetti della memoria culturale del luogo, legati anche alla figura del Petrarca.

L'impresa incaricata dello svolgimento dei lavori ha accumulato ritardi nei mesi primaverili/estivi, che hanno spostato la data prevista per l' ultimazione dei lavori a fine anno 2015. Per quella data saranno concluse le opere di messa in sicurezza dell'immobile e saranno rese agibili le stanze costituenti il nucleo antico, tra cui la Chiesetta e le stanze per l'Ass. Amici della Cascina Linterno del piano terra, oltre che le stanze al primo piano che costituiranno lo spazio multimediale sulla storia agricola e artistica della cascina. Saranno disponibili anche gli spazi all'aperto e i porticati, almeno per qualche mese, nella loro completa superficie.

Il settore Tecnico Casa e Demanio sta infatti redigendo un ulteriore progetto per il completamento degli impianti interni e dei serramenti in tutte le stanze della cascina e per la realizzazione di una fattoria didattica, per la quale il Comune di Milano ha vinto un bando regionale.

Se, una volta approvato il bilancio, il progetto -già inserito nel Piano Triennale delle opere Pubbliche- verrà considerato una priorità e inserito nella prima annualità di programmazione, i lavori di questo nuovo appalto potrebbero incominciare in tarda primavera/estate e parte degli spazi aperti e dei porticati sarebbe, in parte, nuovamente interessati dall'allestimento del cantiere.

Per non lasciare l'immobile incustodito e per garantire il più ampio utilizzo degli spazi interni ed esterni, anche in concomitanza col futuro cantiere, è intenzione dell'Amministrazione affidare l'immobile in custodia/uso all'Apicoltura Veca già al termine dei lavori in corso, secondo le linee guida approvate con delibera in luglio, in modo che, insieme all'associazione Amici della Cascina Linterno, possano svolgere attività di custodia e presidio, come è sempre stato fatto in questi anni.

Rispetto alle garanzie da voi sollecitate sulla correttezza dei lavori e sulla cura della conservazione di quanto rinvenuto, vi rendiamo noto che nelle scorse settimane la Soprintendenza ha effettuato un sopralluogo che ha avuto un esito assai positivo.

Per quanto riguarda invece le pellicole pittoriche rinvenute, queste non sono ancora state datate.

Per completezza di informazione, si comunica infine che l'Amministrazione sta provvedendo alla ricerca di sponsor per l'allestimento della sala multimediale.

A disposizione per qualsiasi altra informazione le necessari, inviamo i nostri cordiali saluti.

L'assessore all'Urbanistica Edilizia Privata e Agricoltura
Alessandro BalducciL'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno